Uzun Sokak’ta Calismalar Gece
Boyu Suruyor

thi — Trabzon Buyuksehir Belediyesi, Uzun Sokak’ta
calismalarin durduguna yonelik bazi basin yayin organlarinda
yer alan 1iddialara cevap verdi. Buyluksehir Belediyesi
yetkilileri tarafindan yapilan aciklamada, sdylemlerin gercegi
yansitmadigi belirtilerek, “Uzun Sokak’ta yurdtiulen
calismalarla ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadir. Teknik
personelimiz surekli olarak sahada olup, calismalar her gun
aksam saat 21.00’den sabah 06.00’ya kadar kesintisiz olarak
devam etmektedir” denildi.

KAZI VE BETON DOKUMU TAMAMLANDI

Trabzon Biliylksehir Belediyesi Fen Isleri Dairesi Baskanligi
tarafindan yapilan acgiklamada Uzun Sokak’ta yurutulen
calismalarla 1ilgili su ifadeler kullanildi; “Trabzon
Blyluksehir Belediyemiz tarafindan ihalesi yapilan isin; yer
teslim tarihi 22 Nisan 2021’dir. Buyluksehir Belediyemiz,
misavir firma ve ylklenici firma tarafindan isin saglikli ve
belirtilen zamanda bitirilebilmesi icin gerekli tum calismalar
is baslamadan planlanmistir. Bu calismalar neticesinde,
pandemi sureci cok iyi kullanilmis, kazi ve beton dokum isleri
tamamlanmistir. Tum calisanlarimiz Ramazan Bayrami tatilinde
dahi mesai yaparak isin onunu acmistir.”
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GUNDUZ CALISMASI KALDIRILDI

“Pandemi yasaklarinin hafifletilmesi sonucu, cadde ve baglanti
yollarindaki yaya trafigi ve esnafin durumu degerlendirilerek
gece-gunduz calisma duzenine gecilmistir. Gunduz calismasi,
olusan toz ve insaat alaninin fiziksel durumundan dolayi
kaldirilmistir. Gece calisma duzeni mesai saati artirilarak
aksam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasinda devam
etmektedir. Daire baskanimiz, sube mudirdmiuz, kontrol
muhendislerimiz, misavir ve yuklenici firma teknik personeli,
bu zaman dilimi icerisinde calismalari koordine ederek isin
saglikli olarak yidrutilmesine yardimci olmaktadirlar.”

BITIM TARIHI 18 TEMMUZ'A CEKILDI

“Is bitim tarihi 8 Agustos 2021 tarihi olmasina ragmen, Kurban
Bayrami oncesi olan 18 Temmuz 2021’de tamamlanmasli ic¢in gayret
edilmekte olup, gerekli tum altyapi calismalari bu sekilde
planlanmistir. Yapilacak olan ustyapi metraji 8 bin 700
metrekaredir. Bu imalatin yaklasik 3 bin 500 metrekaresi
tamamlanmistir.”



